Projet BTS SIO – Refonte du Wi-Fi sur le domaine de Saint-Alban-Leysse (Croix-Rouge)
1. Contexte du projet
Le domaine de Saint-Alban-Leysse de la Croix-Rouge dispose d’un réseau Wi-Fi vieillissant et insuffisamment performant pour les besoins actuels du personnel et des visiteurs. Le projet consiste à rénover et moderniser le réseau Wi-Fi, afin d’améliorer la couverture, la sécurité et la fiabilité des connexions. 
2. Objectifs du projet
· Assurer une couverture Wi-Fi complète sur l’ensemble du domaine.
· Optimiser le débit et la stabilité du réseau pour tous les utilisateurs.
· Mettre en place des protocoles de sécurité modernes (WPA3, VLAN, isolation des invités).
· Documenter le réseau pour faciliter la maintenance future.
3. Analyse de l’existant
· Plusieurs points d’accès Wi-Fi anciens et dispersés.
· Zones sans couverture ou avec un signal faible (salles de réunion, chambres, espaces extérieurs).
· Sécurité insuffisante (ancien WPA, mots de passe communs).
· Aucun plan de réseau centralisé.
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4. Cahier des charges fonctionnel
	Fonction
	Objectif

	Couverture
	Wi-Fi disponible sur tout le domaine sans zone morte

	Performance
	Débit minimum de 100 Mbps dans toutes les zones

	Sécurité
	WPA3, isolation des réseaux invités et privés

	Gestion
	Possibilité de monitoring et de gestion centralisée

	Extensibilité
	Ajouter facilement de nouveaux points d’accès si nécessaire



5. Solutions techniques proposées
1. Audit et cartographie Wi-Fi : relever les zones de faiblesse 
2. Remplacement des points d’accès : installation de points d’accès Wi-Fi 6 (802.11ax) pour un meilleur débit et une couverture étendue.
3. Segmentation du réseau : VLAN pour séparer le réseau personnel, le réseau administratif et le réseau invité.
4. Sécurisation du réseau :
· WPA3 pour tous les accès.
· Authentification via serveur RADIUS pour le personnel.
· Captive portal pour les invités.
5. [bookmark: _GoBack]Monitoring et gestion : Zyxel
6. Planning
	Étape
	Durée
	Actions

	Étude de l’existant
	1 semaine
	Audit des points d’accès, relevé de couverture

	Conception
	1 semaine
	Plan du réseau, choix du matériel, budget

	Installation
	2 semaines
	Pose des nouveaux points d’accès, câblage si nécessaire

	Tests et optimisation
	1 semaine
	Mesure du débit, ajustements, validation des VLAN

	Documentation
	1 semaine
	Plan du réseau, procédure de maintenance



7. Résultats
· Couverture Wi-Fi complète sur tout le domaine.
· Débit amélioré et connexion stable pour tous les utilisateurs.
· Réseau sécurisé et conforme aux standards actuels.
· Documentation technique facilitant la maintenance future.
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8. Compétences SISR mises en œuvre
· Administration réseau et Wi-Fi (points d’accès, VLAN, DHCP).
· Sécurité réseau.
· Supervision et monitoring réseau.
· Documentation et communication technique.
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